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C’'e una caserma nuova di zecca a Siracusa. E costata milioni di euro pubblici, & stata inaugurata
piu volte, le chiavi sono state consegnate ufficialmente e le foto di rito non sono mancate. Eppure i
vigili del fuoco non ci lavorano.

I Comando provinciale resta nella vecchia sede di via Augusto Von Platen, mentre il nuovo edificio
— completato alla Pizzuta — continua a rimanere vuoto. Un caso che racconta bene uno dei classici
paradossi delle opere pubbliche italiane, con una variante tutta siciliana: lavori finiti, inaugurazioni
in serie, ma nessuna operativita.

E intanto il conto continua a pagarlo la collettivita.



Un’opera nata dopo il terremoto e costata oltre 6,7 milioni

La storia comincia piu di vent’anni fa e affonda le radici nei fondi della legge 433 del 1991, varata
dopo il terremoto di Santa Lucia per rafforzare le infrastrutture di sicurezza nella provincia di
Siracusa.

Tra gli interventi previsti c’era anche la realizzazione di una nuova sede per il comando provinciale
dei vigili del fuoco.

Il finanziamento ammontava a 6.713.939,69 euro. Quando nel 2004 Vincenzo Vinciullo diventa
assessore alla Ricostruzione del Comune di Siracusa, quei fondi risultano ancora inutilizzati.

«Quando arrivai in assessorato trovai le risorse ma non il progetto», racconta oggi I'ex assessore.
«Ci siamo messi al lavoro per recuperare tutto e arrivare al progetto esecutivo».

Il progetto arriva nel gennaio 2005, realizzato con il coinvolgimento del comando provinciale e del
ministero dell'Interno. Un anno dopo, il 6 aprile 2006, arriva il decreto di finanziamento.

Nel 2007 i lavori vengono aggiudicati e nel febbraio 2008 partono i cantieri.

La tabella di marcia sembra funzionare: i lavori procedono rapidamente. Poi, allimprovviso, tutto si
ferma.

Il passaggio alla Regione e i cantieri che si bloccano

La gestione dell’'opera passa successivamente alla Regione Siciliana, attraverso il dipartimento
regionale della Protezione civile.

Vengono banditi nuovi appalti per completare i lotti rimasti. Ma la macchina si inceppa ancora.
Secondo la versione ufficiale, mancano i fondi per completare alcune parti del progetto. Una
spiegazione che non convince tultti.

Perché nel frattempo emergono altri numeri: i ribassi d’asta della legge 433 liberano circa 962
milioni di euro, somme teoricamente disponibili per interventi di questo tipo. Risorse che, secondo
Vinciullo, non vengono utilizzate per completare definitivamente la struttura.

Nel frattempo circolano anche proposte alternative. Tra queste, l'idea di destinare una parte
dell’edificio agli uffici del Genio civile. Un’ipotesi che scatena polemiche e viene poi accantonata.

La proposta dell’affitto ai vigili del fuoco

A rendere ancora piu surreale la vicenda arriva una proposta che accende lo scontro politico.

Secondo Vinciullo, la Regione avrebbe ipotizzato che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
pagasse un canone di affitto annuale per utilizzare la caserma.

«Una proposta irricevibile», commenta I'ex assessore. «Parliamo di una struttura realizzata con
fondi dello Stato. Chiedere ai vigili del fuoco di pagare un affitto per entrarci & una cosa
semplicemente assurda».



Lo scontro si chiude con un passo indietro della Regione, ma la caserma resta comunque
inutilizzata.

Tre inaugurazioni e nessuna operativita

Nel frattempo la struttura diventa protagonista di una lunga sequenza di cerimonie e annunci.

La piu importante € quella del 22 luglio 2024, quando I'assessore regionale allEconomia Marco
Falcone consegna simbolicamente le chiavi della nuova caserma al comandante provinciale
Sebastiano Macchiarella.

Ma la consegna non coincide con I'avvio delle attivita.

Gia a marzo 2024 era stata annunciata un’inaugurazione operativa entro meta aprile. Anche quella
scadenza salta.

Cosi la caserma resta quello che molti sindacati definiscono ormai un “guscio vuoto”.

Il problema: mancano arredi, tecnologia e mensa

Il nodo é principalmente logistico. Nonostante I'edificio sia completato dal punto di vista strutturale,
mancano ancora elementi essenziali per rendere operativa la struttura: arredi completi per uffici e
dormitori, infrastrutture tecnologiche per la sala operativa del 115, spazi e servizi logistici come la
mensa

Senza queste dotazioni il trasferimento del personale non puo avvenire.

| vigili del fuoco restano nella vecchia sede

Nel frattempo i vigili del fuoco continuano a lavorare nella storica sede di via Augusto Von Platen,
una struttura che i sindacati definiscono ormai inadatta.

Il comando si trova in una delle zone piu trafficate della citta e negli ultimi anni gli spazi operativi si
sono ulteriormente ridotti.

Circa tre anni fa infatti & stata realizzata una pista ciclabile che attraversa I'ingresso della
caserma, complicando ulteriormente l'uscita dei mezzi di soccorso.

La struttura € inoltre considerata vecchia e non piu adeguata alle esigenze operative di un
comando moderno.

Il costo nascosto: oltre 900 mila euro I'anno

Il paradosso non é solo logistico ma anche economico. La sede di via Von Platen appartiene al
Libero Consorzio comunale di Siracusa che potrebbe sfruttarla in altro modo, coinvolgendo il
mondo scolastico, considerato che gli affitti per ospitare gli istituti superiori hanno un costo annuo
di 900 mila euro. “Se quellimmobile tornasse alla Provincia — sostiene Vinciullo — potrebbe
essere utilizzato per le scuole e ridurre la spesa per gli affitti».

Le preoccupazioni dei sindacati



La vicenda e seguita con attenzione anche dai sindacati dei vigili del fuoco — FNS CISL, FP CGIL,
USB e CONAPO - che negli ultimi anni hanno organizzato proteste e sit-in.

Le sigle sindacali temono che la nuova caserma possa restare inutilizzata ancora a lungo. Dopo la
consegna delle chiavi nel 2024 hanno espresso forte scetticismo sulla formula del comodato
d’uso gratuito, ritenendo che potesse nascondere ulteriori passaggi burocratici prima del
trasferimento definitivo allo Stato.

Allo stesso tempo denunciano due problemi paralleli: I'inadeguatezza della sede di via Von
Platen, la carenza di personale e mezzi

Secondo alcuni rappresentanti sindacali, anche una nuova struttura rischierebbe di non risolvere
completamente le criticita del servizio senza un rafforzamento dell'organico e delle dotazioni
operative.

Una storia gia vista

Nel frattempo, la nuova caserma resta li: completata, fotografata, inaugurata piu volte, ma ancora
senza vigili del fuoco.

Una storia che a Siracusa molti considerano ormai I'ennesimo esempio di opera pubblica rimasta
impigliata tra burocrazia, passaggi amministrativi e decisioni politiche.

Con una differenza rispetto a tanti altri cantieri incompiuti: qui I'edificio e finito da tempo. Manca
solo tutto il resto.
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