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Tre mesi di ritardo sulla consegna dei lavori,
rambla di via Amari ancora al palo (VIDEO)
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Tre mesi di ritardo rispetto alla data di consegna prevista: i lavori sulla futura rambla di via Amari,
a Palermo, diventano un mistero. L’area, nei piani dell’Amministrazione, doveva essere
riconsegnata il 31 ottobre. Scadenza spostata in avanti di quindici giorni, a causa di alcuni lavori
svolti sull’'area da ditte private. Da allora sono passati tre mesi. E, come si pud constatare, la
piazza posta di fronte alla Camera di Commercio € ancora un cantiere a cielo aperto.

Manca la rosa dei venti, panchine e cestini da posizionare



Sono diversi gli elementi ancora mancanti, direttamente proporzionali ai lavori da eseguire. La rosa
dei venti, simbolo della futura piazzetta di via Amari, non € stata ancora inserita. | vasi e le
panchine sono ancora impacchettati e posti in una sezione decentrata del cantiere. Cio in attesa di
essere posizionati e fissati sull’'asfalto. Elemento, quest’ultimo, che deve ancora subire un’opera di
manutenzione, attraverso il rifacimento e la pitturazione omogenea del manto stradale. Insomma, i
lavori procedono a rilento o, per meglio dire, praticamente sono fermi. Cio con buona pace dei
residenti, costretti a circumnavigare da mesi l'intera area di cantiere.

| ritardi della rambla di via Amatri

Nelle intenzioni del’Amministrazione, la “rambla” di via Amari ha I'obiettivo di interconnettere il
Porto con il centro citta. Un’area che sta vivendo un momento di riqualificazione, attraverso il
rinnovamento dell’area, che dovra essere adornata con panchine ed aree ristoro. Elementi ancora
oggi non al loro posto. Un intervento di rigenerazione urbana che servira per presentare al meglio
la citta ai turisti che arrivano dal waterfront del capoluogo siciliano. La consegna del cantiere,
portato avanti in economia, doveva avvenire entro il 31 ottobre. Data pero che non ha trovato
riscontro nella realta, sia per motivi tecnici che per ritardi vari.

La scadenza fissata dall’Amministrazione

Durante un sopralluogo condotto il 3 novembre, il vicesindaco Fabio Giambrone aveva parlato di
“quindici-venti giorni” per completare gli interventi. Tempistiche, di fatto, non rispettate. Se prima,
a rallentare i lavori del Coime, erano stati gli scavi di alcune ditte private, oggi mancano alcuni
elementi del progetto. Fra questi la “rosa dei venti”. Struttura della quale sono visibili soltanto le
“fondamenta”, coperte da una rete avvolta da un telo verde. Si dovrebbe procedere ad incastonare
'opera madre, che dovrebbe essere donata proprio da Confartigianato Palermo. Ma, ad oggi, la
struttura non € ancora nella disponibilita del Coime, come chiarito dalla stessa sigla sindacale. Si
attende che il Comune completino i lavori di rifacimento dell’asfalto, al fine di potere consegnare
I'opera e posizionarlo nel suo futuro posto.
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