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Diniego della proroga della concessione
edilizia, il Cga bacchetta il Comune di Sciacca
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Il CGA bacchetta il Comune di Sciacca (AG) e dichiara illegittimo il diniego della proroga della
concessione edilizia richiesta da una impresa edile saccense. La Ditta Oliveri Antonina & c. aveva
presentato all’Ufficio tecnico del Comune di Sciacca un progetto di ristrutturazione edilizia con
parziale demolizione e ricostruzione di un fabbricato ubicato nei pressi della zona portuale; il
suddetto progetto otteneva il rilascio della concessione edilizia nel 2009.

Sospesi i lavori

La ditta Oliveri aveva conseguito due proroghe del termine di validita della concessione edilizia;
nelle more, la ditta Malofra di Sciacca, in persona del legale rappresentante, aveva acquistato lla
proprieta degli immobili oggetto della concessione edilizia gia rilasciata ed era subentrata in tutti i
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rapporti facenti capo alla ditta Oliveri. Nel 2017 i lavori venivano sospesi nelle more di un
sopralluogo tecnico condizionando la ripresa allo svolgimento di dettagliate operazioni peritali al
fine di verificare le refluenze della realizzazione di una paratia sulle proprieta private adiacenti
I'intervento. Permanendo la sospensione dei lavori nel mese di ottobre del 2017 la ditta Malofra ha
richiesto al Comune di Sciacca un differimento del termine di ultimazione dei lavori, che avrebbe
dovuto corrispondere a tutta la durata della sospensione dei lavori.

Il ricorso contro il Comune

La richiesta di differimento del termine di ultimazione dei lavori € stata pero ritenuta non
ammissibile dal Comune di Sciacca, con invito alla presentazione di un nuovo titolo abilitativo nel
rispetto della normativa in vigore al momento della presentazione. Contro il provvedimento la ditta
Malofra ha proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e
Antonino Turturici, lamentando la mancata considerazione del periodo di sospensione dei lavori
disposta per iniziativa dell Amministrazione, per la durata complessiva di ben 179 giorni.

La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa

In particolare i legali hanno sostenuto come lo sforamento dei termini di validita del titolo edilizio
fosse stata diretta conseguenza della sospensione dei citati lavori, sospensione questa disposta
per iniziativa del’Amministrazione comunale rappresentando la causa che ha impedito la
maturazione del termine di validita della concessione, sospendendone il decorso. Il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, condividendo le tesi
difensive ha accolto I'appello della societa Malofra. Pertanto, la sentenza resa dal CGA, conferma
la regolarita edilizia dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato in questione.
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