


# Impatto della legge finanziaria sulla Sicilia e stato di attuazione FSC, FSE+, PNRR



**Report CGIL**


**CGIL**



[www.cgilsicilia.it](http://www.cgilsicilia.it)

## *Indice dei contenuti*

<b>I tagli della manovra</b>	<b>1</b>
<b>Risorse economiche perse o che si rischia di perdere</b>	<b>5</b>
<b>I progetti definanziati</b>	
Regione siciliana	6
Città metropolitana di Palermo	7
Città metropolitana di Catania	8
Città metropolitana di Messina	9
<b>PNRR</b>	<b>13</b>
<b>Principali soggetti attuatori risorse PNRR</b>	<b>14</b>
<b>Stato di avanzamento delle principali opere previste dal PNRR in Sicilia</b>	<b>17</b>
<b>Riepilogo delle risorse andate perdute</b>	<b>24</b>





# I tagli della manovra

Il Superbonus edilizio in Sicilia dalla sua istituzione risalente, a luglio 2020, ad ottobre ha generato investimenti per oltre 6,7 miliardi circa 1 miliardo 650 milioni annui che dal 2025 non ci saranno più. Queste risorse hanno prodotto svariati investimenti contribuendo a una crescita notevole nel periodo 2019/2023 di occupazione nel settore edile generando un incremento di circa 8.000 occupati annui in più in termini numerici. Infatti, per ogni miliardo di euro 160 milioni circa è la congrua somma che serve per pagare la manodopera. In relazione a questo e ad altri elementi contingenti legati ai collegamenti con altri settori dell'indotto vi è stato un aumento di almeno 8.000 operai edili e di oltre 1.500 da altri settori che sono stati assunti mediamente ogni anno.



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

## Super Ecobonus 110%

31 ottobre 2024

		Sicilia		
		% lavori realizzati	% edifici	% Invest.
N. di edifici	30.880			
Totale investimenti(*)	6.784.177.000,03 €			
Totale investimenti ammessi a detrazione	6.631.022.074,90 €			
Totale investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione	6.431.661.114,39 €	97,0%		
Detrazioni maturate per i lavori conclusi	7.029.336.450,60 €	Onere a carico dello Stato		
di cui	<b>Condomini</b>			
	N. di edifici condominiali	7.355	23,8%	
	Totale investimenti(*)	4.131.460.661,23 €		
	Tot. Inv. Condominiali ammessi a detrazione	4.011.112.994,09 €		60,5%
	Tot. Lavori Condominiali realizzati ammessi a detrazione	3.852.141.700,61 €	96,0%	
	<b>Edifici unifamiliari</b>			
	N. di edifici unifamiliari	19.257	62,4%	
	Totale investimenti(*)	2.228.827.700,53 €		
	Tot. Inv. in edifici unifamiliari ammessi a detrazione	2.200.659.156,27 €		33,2%
	Tot. Lavori in edifici unifam. realizzati ammessi a detrazione	2.166.455.063,40 €	98,4%	
	<b>U.I. funzionalmente indipendenti</b>			
	N. di unità immobiliari funzionalmente indipendenti	4.268	13,8%	
	Totale investimenti(*)	423.888.638,27 €		
	Tot. Inv. in unità immob. indipend. ammessi a detrazione	419.249.924,54 €		6,3%
	Tot. Lavori in unità immob. indipend. realizzati	413.064.350,38 €	98,5%	
	<b>A/9 aperti al pubblico</b>			
	N. edifici A/9 aperti al pubblico	0	0,0%	
	Totale investimenti(*)	0,00 €		
	Tot. Inv. ammessi a detrazione	0,00 €		0,0%
	Tot. Lavori realizzati ammessi a detrazione	0,00 €	0,0%	
		<b>Investimento medio(*)</b>		
<b>Condomini</b>		<b>561.721,37 €</b>		
<b>Edifici unifamiliari</b>		<b>115.741,17 €</b>		
<b>U.I. funzionalmente indipendenti</b>		<b>99.317,86 €</b>		
<b>A/9 aperti al pubblico</b>				

(\*) Investimento compreso le somme non ammesse a detrazione



## *I tagli della manovra*

### **Università**

È di quasi 35 milioni il taglio al fondo di finanziamento ordinario del 2024 nei tre atenei siciliani: 12 milioni a Palermo, 12 milioni e mezzo a Catania e più di 10 milioni a Messina. Tagli che ripercuoteranno nel garantire il diritto allo studio nella nostra regione.

### **Decontribuzione sud**

Al sistema produttivo siciliano verranno meno 850 milioni. Col ridimensionamento degli sgravi si rischia la catastrofe occupazionale. Decontribuzione SUD determinava annualmente sgravi per le imprese del Mezzogiorno di oltre 5,6 miliardi. Il finanziamento per il Mezzogiorno previsto per il 2025 è di 1,6 miliardi, ci sarà dunque una perdita di quasi 4 miliardi.

Alla Sicilia sarebbero destinati 350 milioni contro il miliardo e 200 milioni che sono arrivati finora e che hanno attivato migliaia di posti di lavoro. E' solo di una toppa per fermare le polemiche, destinata a incidere poco sull'occupazione. La decontribuzione viene portata al 25% e poi al 20% e viene introdotto il tetto di 145 euro al mese di sgravio, evidentemente troppo basso. Se consideriamo uno stipendio lordo di 1500/1600 euro al mese (al netto 1100/1200 euro) in rapporto al quale la contribuzione sarebbe di almeno 600 euro, lo sgravio sarebbe inferiore al 20%, che per uno stipendio lordo di 1800 euro (1400 netto) scende al 15%.

### **Tagli lineari alla spesa del 5%**

Il governo nazionale nell'ultima finanziaria per fare cassa ha deciso un taglio lineare del 5% delle spese dei ministeri. Una manovra di finanza assolutamente sbagliata in quanto non va a colpire la spesa improduttiva o gli sprechi ma sostanzialmente si abbatte come una mannaia sulle spese in generale e quindi anche su quelle che creano sviluppo e crescita. La manovra finanziaria del 2024 del governo, appunto, prevede una serie di misure di contenimento della spesa pubblica, e uno degli interventi riguarda il taglio delle risorse.

Nel caso della Regione Siciliana, che è una regione a statuto speciale, la riduzione del 5% si applica sulle risorse ordinarie e su quelle trasferite dallo Stato. Questo potrebbe comportare una riduzione significativa dei finanziamenti destinati a vari settori e ad altre attività di competenza regionale.



## *I tagli della manovra*

Le risorse che lo Stato trasferisce alla Regione Siciliana derivano da diverse fonti, principalmente legate al finanziamento per l'autonomia speciale della Regione Siciliana, che include il Fondo per le Autonomie Speciali, i trasferimenti per la sanità e altre voci di bilancio stabilite annualmente dalla legge Finanziaria. La tabella che segue fornisce una stima basata sulle principali voci di trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione Siciliana, con riferimento ai trasferimenti ordinari e straordinari stimati per l'anno 2025. Questa tabella è basata su stime generali, quindi gli importi potrebbero variare a seconda delle specifiche modifiche e misure che si possono venire a determinare nell'arco dell'anno.

- 1** **Fondo per le Autonomie Speciali:** la Regione Siciliana, essendo una regione a statuto speciale, riceve un finanziamento annuale dallo Stato per le sue specifiche competenze e funzioni, che viene determinato tramite la legge finanziaria annuale.
- 2** **Sanità:** la sanità è una delle voci principali del bilancio regionale e viene finanziata da trasferimenti statali. La Sicilia ha una spesa sanitaria significativa, che rappresenta una grande parte dei trasferimenti statali.
- 3** **Fondi per i Trasporti:** la Regione Siciliana riceve anche fondi statali per il settore dei trasporti pubblici, che includono il trasporto ferroviario e quello locale (autobus, traghetti, ecc.).
- 4** **Rimborso per il disavanzo regionale:** la Regione Siciliana riceve trasferimenti compensativi per il disavanzo derivante dalla gestione autonoma delle risorse, soprattutto a causa delle difficoltà finanziarie pregresse.



# *I tagli della manovra*

**Tabella: Trasferimenti dallo Stato alla Regione Siciliana**

Voce	Importo stimato (in milioni di euro)	Descrizione
Fondo per le Autonomie Speciali	1.800	Risorse per il finanziamento dell'autonomia speciale.
Trasferimenti per la Sanità	9.000	Finanziamento per la sanità regionale (circa 1,6 miliardi per ogni 1% di finanziamento).
Fondi per i Trasporti	400	Trasferimenti per i trasporti pubblici regionali.
Fondi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale	180	Finanziamenti per l'agricoltura e i fondi europei correlati.
Fondi per la Ricerca e Innovazione	50	Finanziamenti per la ricerca e l'innovazione (inclusi fondi regionali ed europei).
Fondi per la Cultura e il Turismo	150	Risorse per la promozione culturale e turistica.
Rimborso per il disavanzo regionale	400	Parte dei trasferimenti a compensazione del disavanzo di bilancio della Regione Siciliana.
Altri trasferimenti per enti locali e sviluppo	350	Finanziamenti a comuni e altri enti locali della Sicilia.
<b>Totale</b>	<b>12.280</b>	<b>Somma complessiva dei trasferimenti principali dallo Stato alla Regione Siciliana.</b>

A queste risorse bisogna aggiungere il Fondo per la Politica Sociale destinato principalmente a servizi di assistenza sociale, interventi per la disabilità, sostegno alle famiglie in difficoltà per un importo di circa 150 milioni annui, il Fondo per il finanziamento delle Regioni a Statuto Speciale per circa 70 milioni.

Il taglio previsto del 5% nel 2025 sui trasferimenti alla Sicilia, ad esclusione dei trasferimenti per le spese sanitarie, implicherebbe una riduzione complessiva di circa 177,5 milioni di euro (5% di 3.550 milioni), impattando su vari settori. Queste sono solo alcune delle voci dei trasferimenti delle risorse dal governo centrale alla regione siciliana, di conseguenza il taglio lineare del 5% potrebbe avere un incidenza ancora maggiore di quella stimata ora. Sono risorse che verranno a mancare a partire dal 2025 alla Sicilia.



## *Risorse economiche già perse o che si rischia di perdere*



### **Fondo sviluppo e coesione**

Per quanto riguarda le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 assegnate alla regione siciliana è emerso che la Sicilia ha complessivamente perso 338 milioni di euro così suddivisi: 104 milioni assegnati direttamente alla regione siciliana, 57.016.564 assegnate al comune di Palermo; 52.628.678 assegnate al comune di Catania; 127.331.607 assegnate al comune di Messina. Su queste risorse è arrivata la scure del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, l'ex Cipe oggi Cipess. Nello specifico sono venuti meno 45 progetti della regione e 34 delle tre città metropolitane. Come si evince dalla tabella allegata, tra i 45 progetti c'erano importanti opere per il sistema idrico siciliano come la diga Disueri di Gela, l'invaso di Rosamaria di Caccamo, la sistemazione delle vasche e canali delle dighe Olivo, Sciaгуana e Villarosa nell'ennese. Tra gli altri progetti quelli che riguardavano il sistema della raccolta dei rifiuti, ambito in cui la regione è maglia nera in Italia, innanzitutto nella raccolta differenziata. Questi progetti sono stati cancellati perché privi di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2022. Il presidente della regione ha addossato la responsabilità a chi lo ha preceduto, sostenuto dalla stessa maggioranza politica di quella attuale. Il realtà il Presidente Renato Schifani, eletto il 25 settembre 2022 avrebbe avuto tre mesi per accelerare le procedure quanto meno per i progetti di competenza regionale.

A quanto perso della vecchia programmazione del FSC bisogna aggiungere quanto oggi la regione rischia di perdere sulla programmazione 2021/2027. Dalla tabella della Ragioneria Generale dello Stato (aggiornata al 31 agosto 2024) sulle anticipazioni ricevute dalla nostra Regione a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027, si ricava che, alla data del 31 agosto 2024, gli impegni assunti (obbligazione giuridicamente vincolante) rappresentano solo il 23% delle risorse disponibili su un ammontare complessivo di 234,70 milioni. E' quindi concreto il rischio che, ai sensi dell'art.2 dell'Accordo di Coesione, di perdere ulteriori risorse destinate all'infrastrutturazione materiale e immateriale della Sicilia.

Praticamente rischiamo di restituire a Roma circa 180,7 milioni di euro.



## *I progetti definanziati*

### Regione Siciliana

Realizzazione del TMB e della discarica per i rifiuti non pericolosi di Sciacca

**€ 24.950.000,00**

Porto di Pantelleria (TP) - Lavori di costruzione per il completamento della diga foranea

**€ 12.911.422,44**

Citta del Cultura - Ex complesso ospedaliero Regina Margherita - Adeguamento e rifunzionalizzazione del padiglione 10

**€ 4.982.000,00**

Lavori di messa in esercizio della discarica per i rifiuti non pericolosi - vasca superiore e realizzazione nuovo impianto TMB nel comune di Castellana Sicula (PA)

**€ 3.000.000,00**

Gela SST15 a Piazza Elusi

**€ 2.600.000,00**

Altri interventi

**€ 17.839.085,97**

Diga Disueri: intervento di consolidamento e messa in sicurezza

**€ 20.076.500,00**

Riefficientamento del Polo tecnologico di e/da Airone in Castelvetro (TP)

**€ 5.998.987,32**

Lcc Siracusa ripristino della struttura Diga Foranea nel porto rifugio della Baia di Santa Panagia a Siracusa

**€ 4.600.000,00**

Diga Rosamarina interventi urgenti relativi alla caduta massi in sonda DX dell'invaso e degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi

**€ 2.000.000,00**

Gela riqualificazione urbana / Zona Nord Museo archeologico

**€ 2.600.000,00**

Gela Officina della Gioventù

**€ 2.200.000,00**



**Totale**

**€ 103.757.995,73**



## *I progetti definanziati*

### Città Metropolitana di Palermo

Costruzione polo scolastico Area Sud

€ 31.089.089,28

Progetto di riconversione ad uso pista ciclabile green way della dismessa ferrovia a scartamento ridotto Palermo - Camporeale nel tratto Palermo - Monreale

€ 4.700.000,00

Copertura canale maltempo in corrispondenza dell'abitato di Boccadifalco

€ 955.000,00

Potenziamento del bike e car sharing

€ 100.000,00

Completamento del restauro Teatro Massimo

€ 16.532.474,94

Costruzione dell'asilo nido in località Brancaccio

€ 3.000.000,00

Restauro padiglioni 1-2 ai Cantieri Culturali alla Zisa

€ 600.000,00

400 anni Conservatorio Bellini

€ 40.000,00

Totale

€ 57.016.564,22



## *I progetti definanziati*

### **Città Metropolitana di Catania**

Etna sud tangenziale Catania Pedomontana  
strada di collegamento

**€ 25.500.000,00**

Riqualificazione Castello Ursino

**€ 6.195.000,00**

Lavori di manutenzione dei locali destinati  
alla sede dell'Archivio Storico comunale presso  
la sede della Biblioteca Vincenzo Bellini

**€ 330.000,00**

Lavori di completamento della via Fuga  
tratto Ognina Rotolo

**€ 1.500.000,00**

Lavori per la strada di collegamento tra SP 701  
in prossimità del MAAS e la Tangenziale  
stradale Passo Cavaliere

**€ 50.578,58**

Viabilità di scorrimento da Rotolo piazza Rotolo  
Via Rotolo sistemazione viabilità

**€ 16.000.000,00**

Lavori di completamento del convento dei Crociferi

**€ 2.200.000,00**

Manutenzione straordinaria e di adeguamento  
alla normativa antincendio nei plessi dell'edificio  
scolastico sede dell'I.C. N. Sauro - Giovanni XXIII

**€ 528.100,00**

Realizzazione di impianto di illuminazione ad  
alta efficienza energetica al giardino Bellini

**€ 325.000,00**



**Totale**

**€ 52.628.678,58**



## I progetti definanziati

### Città Metropolitana di Messina

Svincolo autostradale Ali Terme

**€ 41.797.754,00**

Realizzazione della strada a scorrimento veloce Patti (A20) San Pietro Patti 3A lotto stralcio

**€ 13.734.850,00**

Riqualificazione e sviluppo delle aree e delle infrastrutture mercatali rionali ai fini della promozione del prodotto locale e della fruizione turistica

**€ 9.317.763,00**

Costruzione scuola elementare quindici aule palestre e auditorium località Tremestieri (ME)

**€ 6.100.000,00**

Progetto di restauro rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico culturale del Forte Gonzaga

**€ 4.650.000,00**

Realizzazione asilo nido in località Sperone Serri

**€ 800.000,00**

Svincolo autostradale Santa Teresa Riva

**€ 26.400.000,00**

Panoramica Castoreale - Monti Peloritani collegamento e messa in sicurezza

**€ 10.000.000,00**

Realizzazione di un polo florivivaistico nella sede della meccanizzazione agricola dell'ESA in e/da S. Andrea nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto

**€ 8.000.000,00**

Completamento della strada di collegamento Gallodoro Letoianni

**€ 5.000.000,00**

Realizzazione di una piastra logico-distributiva nell'area S. Filinno - Tremestieri

**€ 1.531.240,98**



**I progetti definanziati  
€ 127.331.607,98**



## Risorse economiche perse e/o che si rischiano di perdere

### Stato di attuazione Anticipazioni FSC 2021-2027

In milioni di euro

Programma*	Valore del programma (A)	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
FSC anticipazioni Abruzzo 2021-2027	97,52	26,73	11,49	27,41%	11,78%
FSC Anticipazioni Basilicata 2021-2027	83,44	45,53	36,33	54,57%	43,55%
FSC Anticipazioni PA Bolzano 2021-2027	11,30	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FSC Anticipazioni Calabria 2021-2027**	193,05	68,21	13,45	35,33%	6,97%
FSC Anticipazioni Campania 2021-2027	582,19	160,68	103,96	27,60%	17,86%
FSC Anticipazioni Emilia Romagna 2021-2027	107,70	79,59	34,39	73,90%	31,93%
FSC Anticipazioni Friuli Venezia Giulia 2021-2027	15,75	14,40	11,12	91,44%	70,61%
FSC Anticipazioni Lazio 2021-2027	192,24	105,80	51,30	55,03%	26,69%
FSC Anticipazioni Liguria 2021-2027**	35,25	20,64	11,67	58,56%	33,09%
FSC Anticipazioni Lombardia 2021-2027	185,20	185,20	0,00	100,00%	0,00%
FSC Anticipazioni Marche 2021-2027	40,20	40,20	0,00	100,00%	0,00%
FSC Anticipazioni Molise 2021-2027**	37,11	28,98	8,43	78,08%	22,71%
FSC Anticipazioni Piemonte 2021-2027**	125,35	94,94	51,92	75,74%	41,42%
FSC Anticipazioni Puglia 2021-2027	230,10	52,38	2,39	22,76%	1,04%
FSC Anticipazioni Sardegna 2021-2027	156,79	124,83	23,30	79,62%	14,86%

<b>FSC Anticipazioni Sicilia 2021-2027**</b>	<b>234,70</b>	<b>53,99</b>	<b>4,23</b>	<b>23,00%</b>	<b>1,80%</b>
FSC Anticipazioni Toscana 2021-2027	151,90	25,83	9,29	17,00%	6,12%
FSC Anticipazioni PA Trento 2021-2027	17,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FSC Anticipazioni Umbria 2021-2027	27,70	20,03	15,94	72,32%	57,55%
FSC Anticipazioni Valle D'Aosta 2021-2027	4,26	3,87	0,85	90,86%	19,97%
FSC Anticipazioni Veneto 2021-2027	69,20	37,90	12,86	54,77%	18,58%
<b>Totale assegnazioni Regioni e Province Autonome</b>	<b>2.598,75</b>	<b>1.189,75</b>	<b>402,92</b>	<b>45,78%</b>	<b>15,50%</b>
FSC Anticipazioni Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2021	6.144,56	209,46	13,33	3,41%	0,22%
<b>Totale assegnazioni Ministero Infrastrutture e Trasp</b>	<b>6.144,56</b>	<b>209,46</b>	<b>13,33</b>	<b>3,41%</b>	<b>0,22%</b>
FSC Anticipazioni Ministero delle Imprese e del Made in Italy 2021-2027	2.000,00	2.000,07	7,41	100,00%	0,37%
<b>Totale assegnazioni Ministero delle Imprese e del Made in Italy</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,07</b>	<b>7,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>
<b>Contratto Istituzionale di Sviluppo "ROMA" (delibera 33/2022)</b>	<b>200,00</b>	<b>16,93</b>	<b>0,39</b>	<b>8,47%</b>	<b>0,20%</b>
<b>Contratto Istituzionale di Sviluppo "Aree Sisma" (delibera 66/2021)****</b>	<b>159,93</b>	<b>25,45</b>	<b>6,85</b>	<b>15,91%</b>	<b>4,28%</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>11.103,24</b>	<b>3.441,66</b>	<b>430,91</b>	<b>31,00%</b>	<b>3,88%</b>

\*Con delibera Cipess n.48/2021 e con delibera Cipess n.34/2022 sono stati assegnati rispettivamente 150,00 milioni di euro a favore del Ministero dell'Università e della Ricerca per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno e 250,00 milioni di euro a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Mimit) per contratti di sviluppo nelle Zone Economiche Speciali. Sono in corso le procedure tecniche per la predisposizione del monitoraggio degli interventi

\*\*Gli importi assegnati con la delibera Cipess n.79/2021 sono stati ridotti a seguito dei definanziamenti disposti dalla delibera Cipess del 20 luglio 2023 n.16 (pubblicata in G.U. il 25 novembre 2023)




## *Risorse economiche perse o che si rischia di perdere*

### **Risorse su infrastrutture**

A quanto prima si aggiunge che la Sicilia ha perso più di un miliardo con la delibera del Cipess di definanziamento di opere da appaltare e se tali somme non si recuperano da altre fonti di finanziamento si rischia il blocco dei cantieri "Pnrr" già in corso. Sul piano amministrativo, la seduta del Cipess dello scorso 29 novembre, è stata per il settore delle opere pubbliche in Sicilia un terremoto. Sempre per la stessa ragione, cioè la "mancata adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti" entro la scadenza prevista, la mannaia si è abbattuta anche su altri quasi 4 miliardi di risorse dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 di competenza dei ministeri, in particolar modo del ministero delle Infrastrutture. Sono soldi ritornati nella disponibilità del governo nazionale, che in teoria può usarli per queste come per altre opere. La nota dolente per la Sicilia è che è la Regione che ha subito il taglio più profondo. Infatti, solo due opere strategiche da sole valgono quasi un miliardo: la seconda macrofase dell'alta velocità ferroviaria Palermo-Catania, il cui originario stanziamento di 408 milioni del Contratto interistituzionale di sviluppo con Rfi era stato poi aumentato a 575 milioni e successivamente integrato di una percentuale del 7% per coprire i maggiori costi del caro-materiali, il secondo tronco dell'autostrada Siracusa-Gela-Rosolini-Ragusa e il lotto 9 di Scicli, che valgono quasi 400 milioni.

### **Fondo sociale Europeo Plus**

Rispetto all'attuale programmazione e ai fondi assegnati nel 2021, che vanno investiti entro il 2027, va sottolineato che ci sono già ritardi che lasciano temere di perdere importanti risorse. Restano al palo bandi attesissimi come quelli che stanziavano somme per incentivare l'occupazione delle donne, promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro, finanziare tirocini a favore dei disoccupati. Il programma per la Sicilia vale 1 miliardo e 85 milioni, ad oggi a quasi metà percorso, sono stati pubblicati solo 21 bandi per una spesa che vale 176 milioni, addirittura quella certificata ammonta solo a circa 33 milioni. Secondo le tabelle che sono state consegnate durante il comitato di sorveglianza il dipartimento famiglia e lavoro è quello più indietro nella pubblicazione dei bandi, un po' più celeri invece i dipartimenti Istruzione e formazione professionale. I numeri rappresentano come l'avanzamento dei lavori si stia svolgendo in maniera piuttosto lenta e come il rischio di perdere centinaia di milioni di euro sia concreto. Ad oggi manca da spendere e rendicontare 1 miliardo e 52 milioni. In più aggiungiamo che non si può sempre riprogrammare le risorse per paura di perderle avilendo la missione di queste risorse, cioè ridurre il gap tra il sud ed il nord del Paese. Considerando ancor di più che queste risorse vanno destinate ad interventi su lavoro, formazione e istruzione. Essendo ormai a metà del percorso l'attuazione concreta degli interventi diventa essenziale per raggiungere gli obiettivi di buona occupazione, inclusione sociale e formazione.





## Risorse economiche perse o che si rischia di perdere

PRIORITÀ (a)	OBIETTIVO SPECIFICO (b)	AVVISI/PROCEDURE CON CONFORMITA' PROGRAMMATICA (c)	COSTO AMMISSIBILE PER LE OPERAZIONI SELEZIONATE (d)	OPERAZIONI (e)	IMPORTO TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI VALIDATE dall'UMC (f)
P1	ESO 4.1	€ 87.067.724,00	€ 3.965.194,00	1	€ 0,00
	ESO 4.3	€ 48.173.958,00	€ 0,00	0	€ 0,00
P2	ESO 4.5	€ 27.000.000,00	€ 4.307.724,60	0	€ 0,00
	ESO 4.6	€ 20.441.105,00	€ 13.500.925,20	45	€ 1.156.385,88
	ESO 4.7	€ 221.760.160,40	€ 95.593.623,81	703	€ 2.150.049,80
P3	ESO 4.11	€ 34.766.014,00	€ 0,00	3	€ 0,00
	ESO 4.8	€ 34.378.820,00	€ 25.212.521,00	4	€ 25.122.693,86
P4	ESO 4.1	€ 16.000.000,00	€ 1.473.633,00	29	€ 0,00
	ESO 4.6	€ 164.723.102,31	€ 27.503.435,52	282	€ 3.193.441,71
PAT	PAT	€ 13.340.322,84	€ 10.349.477,91	9	€ 1.711.158,88
TOTALE		€ 667.651.206,60	€ 181.906.535,00	1076	€ 33.333.730,13



**Regione Sicilia PNRR**

**11.4 Mld di euro**  
18.773 progetti

**Digitalizzazione**

**709,4 Mln di euro**  
4.661 progetti

**Scuola, Università e Ricerca**

**2 Mld di euro**  
4.635 progetti

**Impresa e lavoro**

**751,6 Mln di euro**  
2.271 progetti

**Cultura e turismo**

**173,1 Mln di euro**  
1.003 progetti

**Inclusione sociale**

**1,1 Mld di euro**  
1.104 progetti

**Infrastrutture**

**4,1 Mld di euro**  
3.503 progetti

**Transizione ecologica**

**1,4 Mld di euro**  
829 progetti

**Salute**

**1,2 Mld di euro**  
767 progetti



## Principali soggetti attuatori risorse PNRR

### SICILIA

€ 2.155.028.594

1.763 progetti

### Comuni siciliani

€ 2.326.635.911

4.056 progetti

### Scuola, Università e Ricerca

€ 2 miliardi

4.635 progetti

### E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

€ 434,55 milioni

2 progetti

### Min. dell'ambiente e della sicurezza energetica

€ 783,40 milioni

3.191 progetti

### ST MICROELECTRONICS S.R.L.

€ 292,50 milioni

1 progetto

### INFRATEL

€ 394,41 milioni

3 progetti



Spesa pro capite PNRR  
in relazione al soggetto  
attuatore istituzione Regione

**392,86**

Regione Sicilia

**646,56**

Regione Campania

**528,15**

Regione Puglia

**477,56**

Regione Calabria

**460,86**

Regione Basilicata

**509,55**

Regione Sardegna

**502,59**

Media regioni del Sud



La Regione Siciliana rispetto alle altre regioni sconta un gap nella spesa pro capite del Pnrr in media di 109,73 euro e la Sicilia risulta ultima tra le regioni meridionali per capacità di attrarre risorse. Se moltiplichiamo tale importo per il numero di abitanti (4.785 milioni) il risultato è una mancata attrazione di risorse in media di 525 milioni di euro. Se invece consideriamo la media pro capite di spesa rispetto alla regione meridionale più virtuosa, cioè la Campania, come Sicilia avremmo avuto poco più di 1 miliardo di euro in più da utilizzare sul territorio tra le varie missioni. A quanto sopra bisogna aggiungere le difficoltà nella gestione del programma che registra parecchi ritardi.

Mentre la scadenza della rendicontazione del PNRR è ormai alle porte, la Regione siciliana ha impegnato solo 727 milioni su un totale di 2 miliardi e 150 milioni di euro assegnati e ha effettuato pagamenti solo per 99 milioni di euro. Un dato molto preoccupante che mette a rischio centinaia di interventi sul territorio regionale. L'ente Regione nelle sue varie articolazioni gestisce come soggetto attuatore ben 1.763 progetti e molti di questi ancora non sono stati nemmeno appaltati. Si aggiungono i notevoli ritardi nei pagamenti, che stanno creando grossi problemi alle imprese esecutrici dei lavori. In buona sostanza ad oggi i dati di cui siamo in possesso dicono che la regione ha impegnato circa il 33% delle risorse ma ha pagato solo il 4,6% delle somme a essa assegnate.

**Tabella 1 PNRR Risorse territorializzate – Sicilia – Amministrazione Regionale**

MISSIONE	DESCRIZIONE COMPONENTE	FINANZIAMENTO	NUMERO PROGETTI	FINANZIAMENTO	NUMERO PROGETTI PRESENTI SU REGIS	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE E VERSE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
		PNRR SOGGETTO ATTUATORE REGIONE SICILIANA		PNRR PRESENTE SU REGIS SOGGETTO					
M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	47.359.381	28	44.309.151	25	44.070.931	3.464.884	21.872.079	12.536.542
	M1C3 Turismo e Cultura 4.0	88.665.924	528	82.988.519	523	86.725.831	7.658.272	76.598.034	764.389
	<b>M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura</b>	<b>136.025.305</b>	<b>556</b>	<b>127.297.670</b>	<b>548</b>	<b>130.796.762</b>	<b>11.123.156</b>	<b>98.470.113</b>	<b>13.300.931</b>
M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica	M2C1 Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile	57.836.376	2	-	-	-	-	-	-
	M2C2 Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile	126.038.265	7	123.609.951	7	55.222.366	7.170.558	33.047.082	5.286.660
	M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica	318.592.286	76	195.559.123	50	-	-	-	-
	<b>M2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica</b>	<b>502.466.927</b>	<b>85</b>	<b>319.169.075</b>	<b>57</b>	<b>55.222.366</b>	<b>7.170.558</b>	<b>33.047.082</b>	<b>5.286.660</b>
M5 – Inclusione e coesione	M5C1 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	344.835.475	450	54.839.618	448	130.975.548	78.718.872	55.294.690	13.608.542
	M5C2 Interventi speciali per la coesione territoriale	12.392.368	6	12.392.368	6	1.239.237	1.239.237	1.239.237	903.547
	M5C3 Politiche per il lavoro	9.813.352	3	9.813.352	3	2.304.582	-	-	-
M6 – Salute	<b>M5 – Inclusione e coesione</b>	<b>367.041.195</b>	<b>459</b>	<b>77.045.338</b>	<b>457</b>	<b>134.519.367</b>	<b>79.958.109</b>	<b>56.533.926</b>	<b>14.512.090</b>
	M6C1 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario	619.783.486	252	619.782.463	252	479.178.870	33.014.437	227.934.987	33.014.334
	Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale	529.711.681	411	527.725.064	404	311.935.095	34.146.770	311.935.095	33.525.954
Totale Complessivo	<b>M6 – Salute</b>	<b>1.149.495.167</b>	<b>663</b>	<b>1.147.507.526</b>	<b>656</b>	<b>791.113.965</b>	<b>67.161.206</b>	<b>539.870.082</b>	<b>66.540.288</b>
	<b>Totale Complessivo</b>	<b>2.155.028.594</b>	<b>1.763</b>	<b>1.671.019.609</b>	<b>1.718</b>	<b>1.111.652.459</b>	<b>165.413.029</b>	<b>727.921.204</b>	<b>99.639.968</b>

Fonte: Cabina di Regia PNRR – Ragioneria Generale della Regione

Dati aggiornati al 17/09/2024



Sulla Missione 6, in particolare, a fronte di 653 progetti con la Regione quale soggetto attuatore per una cifra complessiva (comprensiva di ulteriori risorse pubbliche) pari € 1.286.705.156, si registrano i seguenti ritardi nelle varie fasi di attuazione di ciascun progetto:

Fase	N progetti con ritardi	Importo Progetti con ritardi
COLLAUDO	125	137.870.793
ESECUZIONE LAVORI	17	70.616.848
ESECUZIONE FORNITURA	110	67.930.597
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	14	56.785.278
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA	12	43.069.076
STIPULA CONTRATTO	25	33.611.775
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA	1	4.978.576
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	16	4.430.000
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	2	600.000

Come si evince dalla tabella, in relazione al fatto che le risorse assegnate alla regione per la Missione 6 rappresentano da sole più del 50% delle risorse complessive ad oggi di competenza regionale, appare drammaticamente chiaro che i ritardi nell'attuazione dei progetti sono enormi. I progetti che nelle varie fasi presentano ritardi di attuazione sono 334 per un ammontare economico di quasi 420 milioni di euro. E mentre la sanità regionale è in ginocchio molti dei 767 interventi finanziati nell'ambito della Missione Salute, per un totale di 980 milioni di euro, rischiano di non partire. Ad oggi, a un anno e mezzo dalla scadenza del PNRR sono state inaugurate solo due case della comunità ed un ospedale di comunità, a fronte della previsione di 156 case della comunità e di 43 ospedali di comunità.



<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M6C1I1.02.01</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	Casa come primo luogo di cura (Adi)
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>CUP</b>	G69I23000230001
<b>Sintesi Progetto</b>	REGIONE SICILIA*REGIONE SICILIA*ASSISTENZA DOMICILIARE
<b>Finanziamento PNRR</b>	251.243.883,00

### Iter attuativo

<b>Descrizione Fase</b>	<b>Data Inizio Prevista</b>	<b>Data Inizio Effettiva</b>
STIPULA CONTRATTO	03/07/2021	03/07/2021
AGGIUDICAZIONE	04/08/2021	04/08/2021
ESECUZIONE FORNITURA	23/01/2023	23/01/2023
COLLAUDO	11/05/2023	11/05/2023

<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M6C1I1.02.03</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>CUP</b>	I61J23000250006
<b>Sintesi Progetto</b>	REGIONE SICILIA*PIAZZA OTTAVIO ZIINO*PIATTAFORMA REGIONALE DI TELEMEDICINA
<b>Finanziamento PNRR</b>	38.395.237,00

### Iter attuativo

<b>Descrizione Fase</b>	<b>Data Inizio Prevista</b>	<b>Data Inizio Effettiva</b>	<b>Data Fine Prevista</b>	<b>Data Fine Effettiva</b>
STIPULA CONTRATTO	03/07/2021	03/07/2021	11/04/2022	11/04/2022
AGGIUDICAZIONE	04/08/2021	04/08/2021	04/07/2023	04/07/2023
ESECUZIONE FORNITURA	23/01/2023	23/01/2023	11/05/2023	11/05/2023
COLLAUDO	11/05/2023	11/05/2023	31/12/2025	



Codice Univoco Submisura	M2C2I4.04.02
Descrizione Submisura	Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale
Amministrazione Titolare	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CUP	G60F22000010001
Sintesi Progetto	ACQUISTO DI NUOVI ETR DA DESTINARE AL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DELLA REGIONE SICILIANA - D.M. 319 DEL 09/08/2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PNRR MISURA M2 C2 4.4.2* VIA INTERO TERRI
Finanziamento PNRR	33.047.082,30

### Gara

CIG	CIG Accordo Quadro	Modalità di Realizzazione
9744327904	7991079EFD	CONTRATTO D'APPALTO DISCENDENTE DA ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO

Oggetto Gara	Importo Complessivo Gara	Importo Aggiudicazione
ACQUISTO DI NUOVI ETR DA DESTINARE AL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI DELLA REGIONE SICILIANA - D.M. 319 DEL 09/08/2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PNRR MISURA M2 C2 4.4.2*	26.200.000,00	26.200.000,00

### Iter Attuativo

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	31/07/2019	31/07/2019	30/07/2021	30/07/2021
AGGIUDICAZIONE	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
COLLAUDO	03/11/2025		30/06/2026	
STIPULA CONTRATTO	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023
ESECUZIONE FORNITURA	30/09/2024		30/06/2026	



<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M6C2I1.03.01</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l'elaborazione l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO DELLA SALUTE
<b>CUP</b>	G69J23000800001
<b>Sintesi Progetto</b>	PNRR M6C2-1.3.1 (B) ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI-B.RISORSE PER COMPETENZE DIGITALI*AFFIDARE E GESTIRE LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE PER L'ADOZIONE DEL FSE 2.0*VARIE DA CONCORDARE TRA IL RUP - DOTT.FRANCO LUIGI LEANZA I REFERENTI DELL
<b>Finanziamento PNRR</b>	29.989.075,00

### Iter attuativo

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
COLLAUDO	13/06/2023	13/06/2023	31/12/2025	
ESECUZIONE FORNITURA	13/06/2023	13/06/2023	31/12/2025	
STIPULA CONTRATTO	13/06/2023	13/06/2023	31/12/2025	
AGGIUDICAZIONE	13/06/2023	13/06/2023	31/12/2025	

<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M1C1I2.02.01</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	Assistenza tecnica a livello centrale e locale
<b>Amministrazione Titolare</b>	PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
<b>CUP</b>	G61B21009850006
<b>Sintesi Progetto</b>	REGIONE SICILIANA _ REGIONE SICILIANA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO IN FUNZIONE DELL IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVIT DI S
<b>Finanziamento PNRR</b>	28.933.993,00

### Iter attuativo

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
STIPULA CONTRATTO	31/12/2021	31/12/2021	02/05/2024	02/05/2024
ESECUZIONE FORNITURA	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2024	
AGGIUDICAZIONE	30/11/2021	30/11/2021	02/05/2024	02/05/2024
COLLAUDO	01/01/2025		30/06/2026	



<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M2C2I4.04.02</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
<b>CUP</b>	G60F2200000001
<b>Sintesi Progetto</b>	ACQUISTO DI TRENI ELETTRICI DA DESTINARE AL TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGERI DELLA REGIONE SICILIANA CON FONDI DI CUI AL D.M. 408/10.08.2017 E DEL D.M. 164/21.04.2021 (LEGGE 208/2015 C. 866)*VIA INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA*NUOVI TRENI ELET
<b>Finanziamento PNRR</b>	28.387.585,20

### Iter attuativo

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
AGGIUDICAZIONE	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	30/07/2021
ESECUZIONE FORNITURA	30/09/2025		28/02/2026	
COLLAUDO	31/03/2026		30/06/2026	
STIPULA CONTRATTO	31/12/2022	05/05/2023	05/05/2023	05/05/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	31/07/2019	31/07/2019	30/07/2021	30/07/2021



<b>Codice Univoco Submisura</b>	M2C2I4.01.01
<b>Descrizione Submisura</b>	Ciclovie Turistiche
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
<b>CUP</b>	G91B22002280006
<b>Sintesi Progetto</b>	CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA REGIONE SICILIA - 2 LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO*SS 114*CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA REGIONE SICILIA - 2 LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO - REALIZZAZIONE 2 LOTTO FUNZIONALE PRIORITARIO DA: - AVOLA A MARZAMEMI (PACHINO) KM.29 831
<b>Finanziamento PNRR</b>	22.175.283,73

#### Iter attuativo

Descrizione Fase	Data Inizio Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Data Fine Effettiva
ESECUZIONE LAVORI	31/12/2023		30/06/2026	
COLLAUDO	30/10/2026		31/12/2026	
STIPULA CONTRATTO	31/12/2023		31/12/2023	
AGGIUDICAZIONE	30/11/2023		30/11/2023	
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA	04/05/2023		30/08/2023	
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO	03/04/2023		30/08/2023	
PROGETTO DEFINITIVO	31/03/2023		30/07/2023	
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ)	06/04/2022		06/04/2022	

<b>Codice Univoco Submisura</b>	M2C4I4.01.00
<b>Descrizione Submisura</b>	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
<b>CUP</b>	G39E18000020001
<b>Sintesi Progetto</b>	DIGA OLIVO*C.DA POLINO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARICHI E SISTEMA DI TENUTA
<b>Finanziamento PNRR</b>	20.000.000,00

#### Iter attuativo non noto



<b>Codice Univoco Submisura</b>	<b>M5C1R1.01.00</b>
<b>Descrizione Submisura</b>	ALMPs e formazione professionale
<b>Amministrazione Titolare</b>	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
<b>CUP</b>	G61D22000260001
<b>Sintesi Progetto</b>	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO EROGATE IN RELAZIONE AI PERCORSI 1 2 3 E 5 DEL PAR GOL SICILIA*SICILIA*SERVIZI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCIO DOMANDA OFFERTA SUPPORTO ALL'AUTOIMPIEGO PREVISTI NEL PAR GOL SICILIA DI CUI A
<b>Finanziamento PNRR</b>	<b>12.573.861,00</b>

### **I ter attuativo non noto**

Ribadendo la mancanza di informazioni precise e aggiornate e basandoci sui dati pubblici alla data del 25 luglio 2024, dalle tabelle si evince in modo evidente l'enorme ritardo di attuazione delle principali opere previste dal PNRR. Sull'ADI (Assistenza domiciliare integrata) l'obiettivo da raggiungere in Sicilia sarebbe stato un incremento di 39.121 assistiti. La Sicilia si è fermata a 200 assistiti in più. E' stata pregiudicata l'erogazione di gran parte delle risorse del 2023 (quasi 50 milioni), e altrettanto si rischia che accada per il 2024 se non si è proceduto alla spesa dei 92.000.000 di euro previsti. Su questa misura nel 2025 sono stanziati poco più di 101.000.000.

Questa è la dimostrazione del disastro del welfare siciliano e la certificazione dell'incapacità di gestire questi servizi e di progettare lo sviluppo. Analogo ragionamento si può fare sui 38 milioni per la telemedicina o sui quasi 30 milioni per il rafforzamento dell'infrastruttura per la quale la regione è il soggetto attuatore e, come emerge dalla tabella, la sua data di realizzazione effettiva non è nota. Anche al riguardo della Ciclovia della Magna Grecia, che vede come soggetto attuatore il ministero dei trasporti guidato da Matteo Salvini, per cui sono previsti poco più di 22 milioni di euro non abbiamo alcuna notizia, nonostante nel cronoprogramma iniziale l'esecuzione prevista dei lavori fosse il 31/12/23. Altrettanto vale per i 20 milioni su investimenti in infrastrutture idriche primarie, sempre legati al ministero delle infrastrutture.



Le risorse monitorate sono pari a oltre 136 miliardi di euro. In questa tabella la situazione delle 8 regioni del Mezzogiorno in merito ai progetti presentati e alle risorse recuperate.

Dato aggiornato al 25 luglio 2024

Regione	N° Progetti	%
ABRUZZO-MOLISE	7.452	2,90
CAMPANIA	22.282	8,67
PUGLIA	15.548	6,05
BASILICATA	3.819	1,49
CALABRIA	10.842	4,22
SICILIA	18.456	7,19
SARDEGNA	8.537	3,32
<b>Totale</b>	<b>86.936</b>	<b>33,8</b>

Regione	Risorse PNRR (in miliardi di euro)	%
ABRUZZO MOLISE	3,8	2,8
CAMPANIA	12,0	8,9
PUGLIA	8,8	6,5
BASILICATA	2,2	1,6
CALABRIA	5,7	4,2
SICILIA	10,3	7,6
SARDEGNA	4,2	3,1
<b>Totale</b>	<b>47,1</b>	<b>34,7</b>



## Riepilogo delle risorse economiche che verranno a mancare a causa delle misure della finanziaria nazionale

<b>Superbonus edilizio</b>	<b>1.600.000.000</b>
<b>Università</b>	<b>35.000.000</b>
<b>Decontribuzione SUD</b>	<b>850.000.000</b>
<b>Tagli lineari</b>	<b>177.500.000</b>
<b>Totale</b>	<b>2.662.500.000</b>

Queste risorse verranno meno al nostro tessuto economico e sociale in maniera strutturale a partire dal 2025.

Altre risorse andate perdute

**FSC 338 milioni**  
**Infrastrutture 975 milioni**

**Totale 1.313 milioni**

Risorse che rischiano di essere perse (dato approssimato per difetto)

**FSC 180,7 milioni**  
**FSE+ 1.052 milioni**  
**PNRR M6 980 milioni**

**Totale 2.212,7 milioni**







# CGIL



[www.cgilsicilia.it](http://www.cgilsicilia.it)



**DICEMBRE 2024**

# Report CGIL

segui su  
**Facebook**



[bit.ly/cgilsicilia](https://bit.ly/cgilsicilia)